Dirección de Proyectos Leapman 2024



LEAPMAN es una consultora estratégica dedicada a la gestión completa del ciclo de vida de los proyectos, desde la detección de la necesidad hasta su exitosa transferencia a operaciones asegurando los beneficios y expectativas esperados.


Leapman utilizamos una amplia gama de metodologías en nuestros servicios de Project Management, desde las más tradicionales como el PMBok© e ISO 2150 a metodologías más novedosas agile (SCRUM, Kanban) y Lean Project Delivery System, combinándolas si es preciso. En Leapman no creemos en soluciones únicas sino en aquellas personalizadas para cada cliente y cada proyecto.

Contamos con consultores y docentes seniors especializados y con experiencia real en proyectos para poder aportar todo su know-how a los proyectos formativos que emprendemos. La práctica nos ha enseñado que el aprendizaje no puede constar solo de clases magistrales, por ello planteamos talleres teórico prácticos tanto presenciales como en live streaming para poder adquirir todos los conocimientos poniéndolos en práctica en el acto.

Last Planner

Last Planner ® (último planificador) es un sistema de control que mejora sustancialmente el cumplimiento de actividades y la correcta utilización de recursos de los proyectos de construcción, desarrollado por Ballard y Howell, fundadores del Lean Construction Institute.

La gestión tradicional se centra en procesos individualizados, casi jerárquicos en el control de la ejecución mientras que las Lean Construction fomentan la colaboración apoyándose el uso de la metodología BIM (Building Information Model) y los contratos colaborativos IPD (Integrated Project Delivery). Está basado en un sistema pull que añade un componente de control de la producción al sistema de gestión tradicional de proyectos y genera una planificación realista.



Contenido

Introducción a los conceptos fundamentales de la filosofía Lean aplicada a la Construcción.

- Conocimientos teóricos LPS.
- Conceptos básicos de la Planificación del Last Planner System.
- Análisis de la situación actual de la planificación de obras
- Los diferentes niveles de planificación.

Caso real de aplicación práctica de Lean Construction en proyecto y obra.

Buenas prácticas y herramientas de Lean Construction

Taller práctico de la aplicación del sistema. Análisis de conclusiones y propuestas de implementación a corto, medio y largo plazo.

Experiencias prácticas de la aplicación de la metodología LPS

- LPS en la gestión de proyectos.
- LPS en la gestión de obras.

Duración

14 horas de duración. Puede ser presencial o modalidad “live streaming”. Se recomienda que el taller de aplicación al menos se lleve a cabo de forma presencial.

.

Contacto



+34 917263596



info@leapman.eu



Linkedin leapman



Leapman.eu