
 

  

 

 
 

 

 

LEAPMAN es una consultora estratégica dedicada a la gestión completa del ciclo de vida de 
los proyectos, desde la detección de la necesidad hasta su exitosa transferencia a operaciones 
asegurando los beneficios y expectativas esperados.  

 

Leapman utilizamos una amplia gama de metodologías en nuestros servicios de Project 
Management, desde las más tradicionales como el PMBok© e ISO 2150 a metodologías más 
novedosas agile (SCRUM, Kanban) y Lean Project Delivery System, combinándolas si es 
preciso. En Leapman no creemos en soluciones únicas sino en aquellas personalizadas para 
cada cliente y cada proyecto.  

 

Contamos con consultores y docentes seniors especializados y con experiencia real en 
proyectos para poder aportar todo su know-how a los proyectos formativos que emprendemos. 
La práctica nos ha enseñado que el aprendizaje no puede constar solo de clases magistrales, 
por ello planteamos talleres teórico prácticos tanto presenciales como en live streaming para 
poder adquirir todos los conocimientos poniéndolos en práctica en el acto.  

 

 

  

 



 

Project Management Fundamentos 
 

OBJETIVOS 

Este curso te ayudará a comprender los conceptos básicos de la gestión de proyectos y los recursos para ayudarte a 
tener éxito al liderar tu proyecto a tiempo, dentro del presupuesto y alineado con los objetivos del proyecto. 

Durante el curso se realizarán ejercicios prácticos para reforzar los conceptos expuestos. 

Se proporcionarán varias plantillas adecuadas para su reutilización o personalización para satisfacer tus necesidades 
de gestión de proyectos. 

El curso seguirá el ciclo de vida del proyecto, lo que permitirá a los estudiantes comprender fácilmente los conceptos 
y luego aplicarlos en sus puestos actuales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CONTENIDOS/PLAN DE ESTUDIOS 

1 Conceptos de gestión de proyectos 

Proyecto, Gestión de proyectos, Patrocinador, Stakeholder. 

Ciclo de vida del proyecto 

La economía del proyecto 

2 Iniciación 

Carta del proyecto 

Project CANVAS 

Registro de las partes interesadas 

3 Planificación 

Alcance del Proyecto  

Estructura de desglose de trabajo 

Cronograma del proyecto 

Tarea, hito, restricción 

¿Por qué administrar el tiempo es tan difícil? 

Cómo calcular la duración de la tarea 

Registro de riesgo 

Plan de comunicación 

4 Ejecución 

Liderazgo 

Compromiso de las partes interesadas 

Informe de estado del proyecto 

5 Cierre del proyecto 

Lecciones aprendidas 

Cierre del proyecto 

Cierre y control de calidad 

 

 

 

 

 



METODOLOGÍA 

A la presentación del concepto le seguirá la práctica en pequeños grupos para acelerar el proceso de aprendizaje. Se 
proporcionarán plantillas editables para usar durante los simulacros y después del curso. 

PLANTILLAS QUE SE PROPORCIONARÁN CON EL CURSO. 
1 Carta del proyecto 

Documento que describe el proyecto, proporciona una comprensión compartida de los objetivos, las limitaciones y la 
gobernanza del proyecto, establece los requisitos y autoriza formalmente el proyecto. 

2 Cronograma del proyecto 

Lista de actividades que deben ocurrir para completar el proyecto, el orden en que ocurrirán las actividades, quién las 
realizará y cuánto tiempo tomarán. 

3 Plan de comunicaciones del proyecto 

Documento utilizado como guía para la comunicación del cambio a lo largo del proyecto, centrándose en las 
comunicaciones con las partes interesadas y las audiencias fuera del equipo del proyecto. 

4 Registro de Interesados 

Hoja de trabajo para enumerar información detallada sobre las audiencias que se verán afectadas por el proyecto, 
qué cambio experimentarán, qué necesitan saber y el nivel de aceptación/resistencia. 

5 Hoja de  seguimiento del presupuesto 

Hoja de trabajo para documentar y monitorear los gastos del proyecto. 

6 Informe de cierre del proyecto 

Documento que evalúa la finalización de los objetivos, hitos y entregables del proyecto y denota la transferencia de 
responsabilidades continuas al propietario del negocio. 

7 Lecciones aprendidas 

Documento para describir lo que salió bien y lo que salió mal en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Contacto 
 

 

 

 

 

 

 

 

+34 917263596 
 

 

 

info@leapman.eu 
 

 

 
Linkedin leapman 
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